# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETO

Etapas e Cronograma

**Nome do Projeto:** Monitoramento do Processador

**Data:** 17/08/2026

**Versão:** 2.0


**Integrantes da Equipe:**

Vinícius Guilhon Cunha (Gerente do Projeto)
Silas de Sousa Silva (Integrante)
João Yuri Anderson da Silva Frazão (Integrante)
Vitor dos Santos de Sousa (Integrante)

# Índice

1 Etapas do Projeto 2

2 Cronograma Visual (Gráfico de Gantt) 4

# Capítulo 1

# Etapas do Projeto

Esta seção detalha o fluxo operacional dividido em 5 etapas principais, contendo suas respectivas descrições e prazos de execução estimados.

### Etapa 1: Envio e Aprovação do TAP

**Explicação:** Definição inicial do escopo do projeto, que será uma aplicação em C++ capaz de monitorar métricas fundamentais de desempenho do processador em tempo real, exibindo-os em uma interface dedicada. Envio do TAP e aprovação por parte do professor.

**Prazo Estimado:** 3 dias (Início: 17/08 – Fim: 20/08)

### Etapa 2: Planejamento

**Explicação:** Reunião de alinhamento, reorganização do cronograma geral com definição dos prazos de execução, entrega. Realização de envio do Planejamento.

**Prazo Estimado:** 21 dias (Início: 20/08 – Fim: 10/09)

### Etapa 3: Desenvolvimento do software

**Explicação:** Será realizado o uso da linguagem C++ e suas bibliotecas para coleta de dados sobre o uso global do processador, seus núcleos, frequência do clock e tempo de execução para criação de um software.

**Prazo Estimado:** 61 dias (Início: 10/09 – Fim: 10/11)

### Etapa 4: Testes e Garantia de Qualidade

**Explicação:** Realização contínua de testes até o final do desenvolvimento, correção de possíveis erros e refinamento da interface.

**Prazo Estimado:** 61 dias (Início: 20/09 – Fim: 28/11)

### Etapa 5: Encerramento do projeto e entrega do TEP

**Explicação:** Entrega final projeto concluído e funcional. Envio do TEP.

**Prazo Estimado:** 3 dias (Início: 28/11 – Fim: 01/12)

# Capítulo 2

# Cronograma Visual (Gráfico de Gantt)

